

# ドイツ・インフラサーブ・プロジェクト 進捗状況

荏原(6361)

# インフラサーブPJ 進捗状況

## 今回の追加引当項目

- ・ボイラ改造に伴う工程延長による間接費や工事費の増加
- ・安全衛生面での改良工事等に伴う間接費や工事費の増加
- ・その他 不測の事態に対応するための予備費

|               |             |
|---------------|-------------|
| <u>追加引当合計</u> | <u>30億円</u> |
|---------------|-------------|

## 今後のスケジュール（予定）

|            |           |
|------------|-----------|
| 仮引渡し (PTO) | 2011年 7月末 |
| 正式引渡し      | 2012年 1月末 |

本資料に記載されている業績予想・計画ならびに将来予測は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および、将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定、を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。