

平成23年5月31日

各位

会社名 中国電力株式会社
代表者名 取締役社長 山下 隆
(コード番号：9504 東証・大証第1部)
問合せ先 コンプライアンス推進部門マネージャー
(会社法務担当)
櫻井 俊和
(TEL 082-544-2727)

島根原子力発電所3号機の建設工程の変更について

当社は、現在建設中の島根原子力発電所3号機の建設工程について、平成23年6月に予定していた燃料装荷、平成24年3月に予定していた営業運転開始の時期を、それぞれ延期することとしましたのでお知らせします。

変更後の燃料装荷、営業運転開始時期については未定です。

島根原子力発電所3号機の燃料装荷にあたっては、福島第一原子力発電所の事故を踏まえた安全対策を講じることとし、現在対応を進めています。

また、昨年11月に一部の制御棒駆動機構の動作不良を確認し、工場において分解点検等を行うこととしていましたが(平成23年2月15日お知らせ済み)、このたびの東日本大震災の影響による工程の遅れもあり、現在も点検を継続しています。

こうしたことから、当社は、島根原子力発電所3号機の燃料装荷、営業運転開始時期を延期することとしましたが、現時点で今後の建設工程をお示しできる状況にないため、変更後の時期については未定としています。

島根原子力発電所3号機の建設工事にあたっては、引き続き、安全確保を最優先に進めてまいります。

制御棒駆動機構

制御棒を炉心に出し入れするための装置

以上