

平成 31 年 3 月 28 日

各 位

上場会社名 Mipox 株式会社  
代表者 代表取締役社長 渡邊 淳  
(コード番号 5381)  
問合せ先責任者 取締役執行役員経営管理本部長 原田 尚知  
(Tel 03-6911-2300)

## 長崎新工場の建設延期に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 5 日付の取締役会において、長崎県長崎市に新工場（以下、「本件工場」といいます。）を建設することを決議し、これまで建設着工に向けて準備を進めておりましたが、下記事情により本件工場の建設の延期を決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 延期の背景

これまで本件工場の建設着工準備を鋭意進めておりましたが、昨今の建設関連費用の急速な高騰により、当初見込みの建設予算額を著しく上回る見通しとなりました。

また、昨今の経済環境の変化及び今後の事業環境が不透明であることを勘案し、計画当初の構想での着工は困難な状況と判断し、延期することといたしました。

#### 2. 今後の見通し

本件工場の建設については、現在設計段階にありますが、その具体的な再開時期については、今後の市場の状況を見て判断いたします。

また、平成 30 年 3 月 5 日付「第三者割当による平成 30 年第 1 回新株予約権の発行に関するお知らせ（行使価額修正条項付新株予約権（停止指定条項付）の発行）」にてお知らせいたしました平成 30 年第 1 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行による資金調達につきましては、本件工場の用地取得(平成 30 年 3 月に取得済)・建設費用及び生産設備等購入費用に充当するという当初の資金使途に変更はありませんが、平成 31 年 12 月までとしておりました支出予定時期は、本件工場の建設延期の決定に伴い延期となります。

本新株予約権により調達した資金は、支出がなされるまでの間は、銀行預金等にて安定的な資金管理を図ってまいります。

なお、本件が平成 31 年 3 月期の業績に与える影響は現在精査中であり、今後本件に関し開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上