2026年11月２日

各　位

上場会社名　株式会社ジェリービーンズグループ
（東証グロース・コード３０７０）
本社所在地　東京都中央区勝どき三丁目13番１号
代　表　者　代表取締役社長　宮﨑　　明
問合せ先　取締役　ＩＲ広報室長　林　　光
電話番号　（03）4570-6139
（URL https://www.jelly-beans-group.co.jp/）

（変更）「系統蓄電所向けの蓄電池の受注契約締結に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年10月30日付『（変更）「系統蓄電所向けの蓄電池の受注契約締結に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ』で公表いたしました蓄電池の完工時期について、当社連結子会社の株式会社JBサステナブル（以下、「JBサステナブル」）と本事業を共同展開している二次資源ホールディングス株式会社より、さらに遅れる見通しであるとの連絡を受け、記載内容について変更が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、変更箇所は下線にて表示しております。

記

１．変更の理由

2026年10月30日付『（変更）「系統蓄電所向けの蓄電池の受注契約締結に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ』にて公表したとおり、JBサステナブルは、EPCから受注しました静岡県藤枝市、滋賀県長浜市および京都府京丹後市の３カ所に設置される系統蓄電所向けの蓄電池について、送配電事業者による接続検討の見直しにより、完工時期に遅れが生じることになりました。

このたび、JBサステナブルと本事業を共同展開している二次資源ホールディングス株式会社より、上記３カ所の完工時期が大幅に遅れる見通しであるとの連絡を受けました。静岡県藤枝市の完工時期については令和９年10月頃を見込んでおり、現在、送配電事業者の再接続検討の回答を待っている段階であります。滋賀県長浜市および京都府京丹後市の２カ所での完工時期については未定であり、現在の用地での継続が難しいため、設置場所を別の用地へ振り替えて進める方向で関係者と協議しております。

２．変更の内容

（変更前）

所在地	完工予定
静岡県藤枝市	令和８年12月中
滋賀県長浜市	令和８年12月中
京都府京丹後市	令和９年１月中

（変更後）

所在地	完工予定
静岡県藤枝市	令和９年10月頃
滋賀県長浜市	未定（振替先の用地が決まり次第、お知らせします）
京都府京丹後市	未定（振替先の用地が決まり次第、お知らせします）

※静岡県藤枝市は送配電事業者の再接続検討の回答を待っている段階であり、回答の内容によって完工予定が変わる可能性があります。

３．今後の見通し

現在、別の用地への振り替えに関して関係者と協議しており、併せて本件の売上および利益等に係る内容についても協議しているところでございます。このため、本件による当社グループの2027年１月期連結業績への影響は現在 精査中であり、確定次第速やかにお知らせいたします。

以上