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スポンジチタン並びにポリシリコン生産能力増強に関するお知らせ 

 

 

 当社は、最近のチタン及びポリシリコンの好調な需要動向を受け、凍結しておりましたスポンジチタ

ン能力増強投資（３rd ステップ）の再開並びにポリシコンの追加能力増強投資を実施することを、本日

開催の取締役会において決議いたしましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．スポンジチタン生産能力の増強投資再開 

 

（１）背景  

   平成２２年度に入って在庫調整の進展と航空機向けを主体とする実需の回復により、チタン需要

は急速に回復しております。このような状況を踏まえ、当社は休止設備を速やかに立ち上げるとと

もに、昨年８月に、中断中の能力増強投資の一部（２nd ステップ）を再開し、平成２３年度第１四

半期には年産３８０００トン体制の確立により足元の需要増に対応していくこととしております。 

チタン需要は平成２４年度以降も新型航空機の量産化や電力・海水淡水化等の海外プラント向け

需要の増加により着実に拡大していくと見込まれることから、増強投資（３rd ステップ）の再開に

よりさらなる増産に備えてまいります。 

 

（２）増強投資の内容 

凍結中の３rd ステップ増強投資（年産３８０００トン→４１０００トン）の工事再開 

 

＜増強投資のステップと進捗＞ 

 増強ステップ 投資額

（計画）

進捗 備考 

既稼動 １st ステップ 

年産 24000→32000 ㌧ 

億円 

２５３ 

平成 20 年 10 月 

完成・稼動済み 

 

－ 

 

工事中 

２nd ステップ 

年産 32000→38000 ㌧ 

 

６６ 

平成22年8月再開

23年度第１四半期

稼動予定 

 

     － 

今回 

再開 

決定 

３rd ステップ 

年産 38000→41000 ㌧ 

(37000→40000) 

３６ 工事進捗率３割 

で中断・凍結中 

(平成21年1月～)

工事再開 

残投資額：２３億円 

平成 23 年度第 4四半期稼動予定

                       （ 計 ３５５億円） 

 

注：能力は一般品換算ベース 但し（ ）内は実生産能力 
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２．ポリシリコン生産能力の追加増強投資 

 

（１）背景 

当社ポリシリコンの主要用途であります半導体の需要は、多機能携帯端末等パソコン以外への使

用分野が拡大しつつあり、今後も確実に増加するものと予想されます。当社は現在岸和田製造所に

新ポリシリコン工場を立上げ中であり、本年４月から本格出荷を開始する予定でありますが、半導

体用ポリシリコンのさらなる需要増加に対応するべく岸和田工場に一部設備を追加し一段の能力増

強を実施いたします。 

 

（２）追加増強投資の内容 

・ 生産能力：岸和田工場 ＋３００トン/年（年産 2200→2500 トン） 

・ 投資額  :１３億円 

・ 稼動予定：平成２３年度第４四半期 

 

＜ポリシリコン生産能力＞                          トン/年 

 現状 

（H23 年 1 月） 

岸和田工場稼動後 

（H23 年 4 月～） 

今回追加増強後  

（H23 年度第 4四半期～）

 尼崎工場 

岸和田工場 

９００ 

―  

１４００ 

２２００ 

１４００ 

２５００ 

   計 ９００ ３６００ ３９００ 

  ＊尼崎工場の能力復旧工事：Ｈ２３年４月実施予定 

  

 

以上 
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