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ドイツ・インフラサーブ・プロジェクトの現況に関するお知らせ 
 

標題のプロジェクトに関し、試運転期間の延長により、平成 23 年 7 月末に予定していましたプラント竣工が

延期されることとなりましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 
 本プラントについては、既に建設工事は終了し試運転を実施中ですが、廃プラスチック燃料(RDF)中に契

約仕様外の金属片が多数混入していることからボイラ性能が低下しています。現在、顧客の要請により、試運

転期間を延長して現状品質のRDFを使用した燃焼試験及びボイラの改造効果試験等を計画しています。 
 

これらの試験が終了するのが平成 23 年 8 月下旬となる見込であり、平成 23 年 7 月末に予定していました

プラント竣工（PTO: Provisional Taking Over）が延期されることとなりました。 
 
RDF品質に起因した費用の負担について、顧客との協議を進めてまいります。現時点でプラント竣工延期

に伴う業績への影響はありません。今後、大幅な竣工延期や工事費の追加引当等状況が大きく変化した場

合は別途お知らせしてまいります。 
 

以 上 
 

【参考】：ドイツ・インフラサーブ・プロジェクトの概要 
事業名称：The Planning, Delivery, Construction and Commissioning of Combustion Plant for 

Thermal Use of Refused Derived Fuels at the site of the Hoechst Industrial Estate 
in Frankfurt am Main 

事業概要：一括請負方式による廃プラスチック燃料(RDF :Refused Derived Fuels)による発電設備建設

事業。日量約 1,700 トンの RDF 燃焼により 68,300kWh を送電 
  顧客名称：Thermal Conversion Compound Industriepark Hoechst GmbH  
  契約金額：Euro216 百万 （受注時邦貨換算額 323 億円） 
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