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八千代物流センター再開発事業に関するお知らせ（続報） 

 

 日本ロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2013 年 3 月 13 日付「八

千代物流センター再開発事業に関するお知らせ」（以下「当初プレスリリース」といいます。）でお知ら

せした再開発事業（以下「本事業」といいます。）について、建築確認手続の想定スケジュールの変更

に伴い事業全体の見直しを行った結果、下記の通り計画の一部を変更することを決定しましたのでお知

らせします。本事業は J-REIT 初の保有物件の全面的な「OBR（Own Book Redevelopment＝投資法人自ら

が行う保有物件の再開発）」であり、本投資法人は今後も計画の進捗状況等を継続的にお知らせする予

定です。 

 

1．変更の内容 

 （下線は変更箇所を示します。） 

① 3．事業概要 ＜物件概要（再開発後）＞ 

（変更前） 

取得価格 7,435 百万円  

 
土地価格（割合） 1,662 百万円 （22.4%） 

建物価格（割合）（注 1） 5,773 百万円 （77.6%） 

建物 建築時期 2014 年 9 月（予定） 
（注 1） 再開発後の建物に係る工事予定金額を記載しています。 

（変更後） 

取得価格 7,644 百万円  

 
土地価格（割合） 1,662 百万円 （21.7%） 

建物価格（割合）（注 1） 5,982 百万円 （78.3%） 

建物 建築時期 2014 年 12 月（予定） 
（注 1） 再開発後の建物に係る工事予定金額を記載しています。 

http://8967.jp/cms/whats/20130313_130957naEc.pdf
http://8967.jp/cms/whats/20130313_130957naEc.pdf


 

 
② 5．運用状況への影響（2）新築工事 ＜建築コストの内訳＞ 

（変更前） 

建築工事（注 1） 5,773 百万円 
  （注 1）再開発後の建物に係る工事予定金額（消費税抜）を記載しています。 

（変更後） 

建築工事（注 1） 5,982 百万円 
  （注 1）再開発後の建物に係る工事予定金額（消費税抜）を記載しています。 

 

③ 6．施工者等の概要（1）工事請負契約 

（変更前） 

商号 株式会社淺沼組 

本店所在地 大阪府大阪市天王寺区東高津町 12 番 6 号 

代表者 代表取締役社長 淺沼 健一 

資本金 8,419 百万円 

主な事業の内容 一般土木建築工事業 

（変更後） 

商号 北野建設株式会社 

本店所在地 長野県長野市県町 524 番地 

代表者 代表取締役会長兼社長 北野 貴裕 

資本金 9,116 百万円 

主な事業の内容 総合建設業 

 

④ 7．日程（予定） 

（変更前） 
新築工事契約締結：2013 年 9 月 
新築工事：2013 年 10 月～2014 年 9 月 
（変更後） 
新築工事契約締結：2013 年 11 月 
新築工事：2013 年 12 月～2014 年 12 月 

 



 

 
2．その他 

当初プレスリリースの「2．本事業のハイライト」及び「4．テナント（賃貸借）の概要」については、

新たな賃貸借契約（変更契約を含みます）の締結や不動産の価格調査に関する調査報告書の受領等、前

提条件に大きな変化が生じた段階で改めてお知らせする予定です。 

 

3．今後の見通し 

 本件による本投資法人の 2013 年 7 月期（第 16 期）及び 2014 年 1 月期（第 17 期）運用状況への影響

はありません。 

 

（参考プレスリリース） 

・2013 年 3 月 13 日付「八千代物流センター再開発事業に関するお知らせ」 

以 上 
 

※本投資法人のウェブサイト http://8967.jp/ 
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