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中国子会社の二期工事建設延期に関するお知らせ 

 

 
当社は、平成27年２月12日開催の取締役会において、平成25年６月21日にお知らせいたしました当社の

連結子会社であります一正農業科技(常州)有限公司の新工場二期工事の建設を延期することを決議いたし

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

                      記 

 

１． 延期の理由 

当初、平成 27 年２月着工、同年８月完成で新工場二期工事の建設を予定しておりましたが、平成 26
年 10 月に竣工いたしました新工場一期工事部分の生産は順調に稼働しているものの、販売状況が想定を

下回っているため、当面、販売活動に注力していくこととし、適切な時期を見定めるまで建設を延期す

ることを決定いたしました。 
   なお、二期工事建設の時期につきましては、市場動向や販売状況等により判断することとし、決定次

第お知らせいたします。 
 

２．今後の見通し            

二期工事の建設延期により平成 27 年６月期の当社連結業績に与える影響はありません。 
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