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遺伝子組換えカイコ事業における遺伝子組換えカイコ事業における遺伝子組換えカイコ事業における遺伝子組換えカイコ事業におけるパイロットプラント建設パイロットプラント建設パイロットプラント建設パイロットプラント建設のののの    
進行状況に関する進行状況に関する進行状況に関する進行状況に関するお知らせお知らせお知らせお知らせ 

 

当社は、本日発表した「アステラス製薬株式会社との新たな共同研究契約締

結のお知らせ」のとおり、遺伝子組換えカイコを用いて生産されるヒト型フィ

ブリノゲンの実用化をはじめ、インフルエンザワクチンや動物医薬品原料など

の有用なタンパク質の実用化へ向けたＧＭＰ対応による生産拠点の構築が不可

欠となります。 

そのため、2013 年 12 月 25 日付で公表「遺伝子組換えカイコ事業におけるパ

イロットプラント建設のための賃貸借契約の締結およびＧＭＰ対応設備の建設

に関するお知らせ」のとおり、新たに前橋研究所（群馬県前橋市）において、 

ＧＭＰ対応のパイロットプラントの建設を進めております。 

 現在、設計段階において協議を進めておりますが、設備の選定及び仕様条件

等の設定に時間を要し、当初計画していた日程より遅れることになりましたの

でお知らせいたします。 

 

【ＧＭＰ対応設備の建設について】 

 

 ＊下線部が変更箇所＊下線部が変更箇所＊下線部が変更箇所＊下線部が変更箇所    

（日程） 

（１）賃貸借契約の取締役会決議  平成26年12月19日（完了）（完了）（完了）（完了） 

（２）賃貸借契約締結日   平成26年12月19日（完了）（完了）（完了）（完了） 

（３）パイロットプラント建設開始  

（当初計画）平成27年２月予定⇒ 平成平成平成平成27272727年４〜５月予定年４〜５月予定年４〜５月予定年４〜５月予定 

（４）パイロットプラント稼動開始  

（当初計画）平成27年11月予定⇒ 平成平成平成平成28282828年３〜５月予定年３〜５月予定年３〜５月予定年３〜５月予定 

（５）本格生産プラント建設開始     平成29年度中予定 

（６）本格生産プラント稼動開始   平成30年度中予定 

 

 本件におけるパイロットプラントの取得価額につきましては、設計完了後、取

得価額決定次第、速やかに公表いたします。 

 

 

以上    

 


