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（（（（開示開示開示開示事項事項事項事項のののの経過経過経過経過））））遺伝子組換えカイコ事業における遺伝子組換えカイコ事業における遺伝子組換えカイコ事業における遺伝子組換えカイコ事業における    
パイロットプラント建設パイロットプラント建設パイロットプラント建設パイロットプラント建設のののの開始開始開始開始に関するに関するに関するに関するお知らせお知らせお知らせお知らせ 

 

当社は、平成26年12月19日発表「遺伝子組換えカイコ事業におけるパイロッ

トプラント建設のための賃貸借契約の締結およびＧＭＰ対応設備の建設に関す

るお知らせ」のとおり、ＧＭＰ対応のパイロットプラント建設の準備を進めて

まいりましたが、本日、パイロットプラント建設の開始時期が下記の通り決ま

りましたのでお知らせいたします。また、設備投資額につきましては、決定次

第、お知らせいたします。 

 

 

１．パイロットプラントの建設開始時期について 

 平成27年3月31日に公表しました「遺伝子組換えカイコ事業におけるパイロ

ットプラント建設の進行状況に関するお知らせ」にてパイロットプラントの建

設開始時期を平成27年4〜5月と予定しておりましたが、平成27年6月中旬に開

始できることになりましたのでお知らせいたします。 

 なお、今回のパイロットプラント建設開始につきましては、建設請負会社と

詳細な設備の選定及び仕様条件等の設定に時間を要しており、最終的な設備投

資額は決定しておりませんが、完成の時期の遅れを最小限にするために建設を

開始するものです。 

 

２．スケジュールについて 

＊下線部が変更箇所＊下線部が変更箇所＊下線部が変更箇所＊下線部が変更箇所    

（日程） 

（１）賃貸借契約の取締役会決議    平成26年12月19日（完了） 

（２）賃貸借契約締結日     平成26年12月19日（完了） 

（３）パイロットプラント建設開始  

（平成27年3月31日開示）平成27年４〜５月⇒平成平成平成平成27272727年６月中旬年６月中旬年６月中旬年６月中旬 

（４）パイロットプラント稼動開始    平成28年３〜５月予定 

（５）本格生産プラント建設開始      平成29年度中予定 

（６）本格生産プラント稼動開始    平成30年度中予定 

 

 

 

以上    

 


