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（開示事項の変更）子会社における工場建設に関するお知らせ 

 
 当社は、2018 年４月６日付「子会社における工場建設及び用地の賃借並びに増資に関するお知らせ」で開示い

たしました子会社である Phuc Son Technology Co.,Ltd.（以下、「ＰＳＴ」という。）の工場建設について、2018

年 10 月 12 日開催の取締役会において以下のとおり内容の変更の決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の経緯 

 当社子会社のＰＳＴにおいて、2018 年４月に土地の賃貸契約を締結し工場建設を進めておりますが、

直近の半導体市場における設備投資動向及び当社グループのシェア拡大を目指し、更なる生産能力の増

強が必要と判断し、段階的な設備増設を見据えた計画に見直しを行なうとともに、コストダウンを進め

るため一部外部委託作業の内製化及び資材調達機能の強化に取り組むことから、現在進めている第１期

工事の投資額及び完了予定時期を変更することといたしました。 

なお、第１期工場の計画は、生産能力を現在の２倍とする方針に変更はありません。 

また、第２期工事の投資額や時期は未定ではありますが、生産能力は現在の４倍まで引き上げる方針

であります。 

 

２．変更の内容 

【変更前】 

投資額  ： 約 3,000,000 米ドル（日本円 340 百万円） 

完了予定 ： 2018 年 12 月頃 

 

【変更後】 

投資額  ： 第１期工事 約 5,000,000 米ドル（日本円 567 百万円） 

完了予定 ： 第１期工事 2019 年８月頃 

 

３．今後の見通し 

今回の変更による当期業績に与える影響は軽微であります。 

 

以 上 


