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固定資産の取得（建築）に関する一部変更のお知らせ 

 

2018年5月10日付「固定資産の取得（建築）に関するお知らせ」において公表いたしました内容につ

きまして、下記のとおり一部変更がありましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1．変更内容 

 （1）取得額 

     変更前 ：建築・設備総額 約280億円（予定） 

     変更後 ：建築・設備総額 約320億円（予定） 

 

（2）今後の日程 

①着 工   

変更前 ：2019年2月下旬予定 

    変更後 ：2019年4月予定 
 

 ②竣 工 

     変更前 ：2021年2月下旬予定 

変更後 ：2021年4月予定 

 

2．変更理由 

   需要動向に応じた仕様の変更（建物性能の向上） 

 

3．今後の見通し 

   当該固定資産の竣工時期は、2021年4月頃となるため、2019年3月期における業績への影響は軽

微であります。なお、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 

 


