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設備投資に関する一部変更のお知らせ 

 201９年４月19日付「設備投資に関するお知らせ」において公表いたしました内容につきまして、

下記のとおり一部変更がありましたので、お知らせいたします。  

 

記 

1．変更内容  

（1）取得額  

変更前 ：工場建屋・SOT缶充填設備、調合設備、液処理設備、倉庫等総額 約61億円（予定）  

変更後 ：工場建屋・SOT缶充填設備、調合設備、液処理設備、倉庫等総額 約73億円（予定）  

 

（2）今後の日程  

①着 工  

変更前 ：2019年11月中旬予定  

変更後 ：2019年12月上旬予定  

②竣 工  

変更前 ：2020年11月下旬予定  

変更後 ：2020年12月下旬予定  

 

2．変更理由  

 工場建屋及び各設備の建設を進めるにあたり、より高い品質及び労働安全を追求した結果、仕様

の変更（建物・設備性能の向上）等により、当初の見積りを上回ることとなりました。 

 なお、投資額の増加分の約12億円につきましては、借入等によってまかなう予定であります。  

 

3．今後の見通し  

 当該工場建屋及び各設備の稼働時期は、2021年１月頃となるため、2020年３月期における業

績への影響は軽微であります。なお、今後開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせい

たします。  

以 上  
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