



平成23年2月6日

各位

会社名 株式会社フライングガーデン  
代表者名 代表取締役社長 野沢八千万  
(JASDAQ・コード 3317)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役財務部長 片柳紀之  
(TEL: 0285-30-4129)

### 工場建設計画の一部変更に関するお知らせ (経過開示)

平成23年9月13日付「工場建設に関するお知らせ」にて、開示いたしました「フライングガーデン栃木工場」の建設計画におきまして、総投資額の変更が発生いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

計画の実行に当たり、価格交渉を重ねてまいりましたが、国内外の災害の影響等による資材価格高騰のあおりを受け、総投資額が当初の計画を上回る見込みとなりましたのでお知らせいたします。

#### 2. 変更内容

当初予定の総投資額約300百万円を約350百万円に変更いたします。

#### 3. 変更後の概要

(変更内容には下線を引いております。)

計画地	栃木県河内郡上三川町 (テクノパークかみのかわ 内)
事業目的	爆弾ハンバーグ生産工場
敷地面積	2,528.93 m <sup>2</sup>
延床面積	1,005.63 m <sup>2</sup>
業務内容	爆弾ハンバーグの製造
総投資額	<u>約 350 百万円</u>
建設スケジュール	平成24年1月着工 平成24年9月上旬稼働予定

#### 4. 今後の見通し

本件による平成24年3月期の業績への影響は軽微であります。来期以降の業績への影響は業績予想に織り込んでまいります。

以上