

2025年12月11日

各 位

会社名 株式会社 海帆  
代表者名 代表取締役 守田直貴  
(コード番号: 3133 東証グロース)  
問合せ先 管理本部長 羽二生博志  
(TEL. 052-586-2666)

**(開示事項の変更) 「連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ」の  
一部変更について**

当社は、2023年6月30日に開示いたしました「連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ」及び2024年7月16日に開示いたしました「(開示事項の変更) 連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ」の一部変更について」並びに2025年3月17日に開示いたしました「(開示事項の変更) 「連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ」の一部変更について」について、取得予定であった固定資産の一部を変更する契約の締結を本日開催の取締役会にて決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

**1. 当該連結子会社の概要**

- (1) 名 称: KRエナジー1号合同会社
- (2) 所 在 地: 東京都港区虎ノ門一丁目16番16号  
虎ノ門1丁目MGビル3階ブレイン綜合会計事務所内
- (3) 職務執行者: 熊谷和久 (ブレイン綜合会計事務所 代表)

**2. 変更の理由**

当社は、2025年3月17日に開示いたしました(開示事項の変更)「連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ」の一部変更についての別紙に記載した所在地にて太陽光発電設備の取得を順次行ってまいりましたが、取得を進める中で、1件について下請工事会社と連絡がとれず、工事の進捗がみられない状況が判明いたしました。

そのため、新たな土地を選定し別表に記載のとおり、取得予定の固定資産のうち当該1件を変更することといたしました。

なお、本契約の変更における追加の費用などは発生いたしません。

### 3. 変更の内容（変更箇所は下線を付しております。）

(変更前)

#### 3. 取得予定資産の内容

- (1) 取得予定の総額 1,093百万円
- (2) 運転開始時期 2025年3月17日時点で、40施設の引き渡しが行われ運転を開始しておりますが、残り30施設につきましては、2025年3月に2件、2025年4月に7件、2025年5月に2件、2025年6月に19件を引き渡す予定をしており2025年6月までに順次稼働を予定しております。

(変更後)

#### 3. 取得予定資産の内容

- (1) 取得予定の総額 1,092百万円
- (2) 運転開始時期 2025年10月31日時点で、65施設の引き渡しが行われ運転を開始しておりますが、残り5施設（2025年3月17日に開示いたしました（開示事項の変更）「連結子会社による固定資産の取得に関するお知らせ」の一部変更について」の別紙での案件No. 18, 20, 21, 22, 23）につきましては2025年12月までに順次稼働を予定しております。

### 4. 取得日程

取締役会決議日	2025年12月11日
着工及び工事予定期間	着工済～2025年12月末日予定
引き渡し予定	2025年12月末日までに引き渡し予定

### 5. 業績に与える影響

本開示によって業績に与える影響は軽微でありますが、2026年3月期に関しては固定資産の取得となるため、未取得分の資金約42百万円を支出予定であります。

今後、開示すべき事象が生じた際は速やかに開示いたします。

以上

別紙 (変更した内容は下線を付しております)

(変更前)

案件 No.	事業所在地	事業地 面積 (m <sup>2</sup> )	パネル 容量 (kW)	年間発電量 予想(kWh)	変更 内容	変更年 月	引渡
18	群馬県渋川市赤城町栄字沖門南 140 番 1	3,934	96.94	139,481	出力規模、 年間予想 発電量	2024/6	

(変更後)

案件 No.	事業所在地	事業地 面積 (m <sup>2</sup> )	パネル 容量 (kW)	年間発電量 予想(kWh)	変更 内容	変更年 月	引渡
18	徳島県吉野川市鴨島町飯尾字藤井谷 東 1462 番	1,759	96.94	128,508	事業所在 地、事業 地面積、 年間予想 発電量	2025/12	