



2026 年 10 月 30 日

各 位

上場会社名 株式会社ジェリービーンズグループ
(東証グロース・コード 3070)
本社所在地 東京都中央区勝どき三丁目 13 番 1 号
代 表 者 代表取締役社長 宮 崎 明
問 合 せ 先 取締役 I R 広報室長 林 光
電 話 番 号 (03) 4570-6139
(URL <https://www.jelly-beans-group.co.jp/>)

(変更)「系統蓄電所向けの蓄電池の受注契約締結に関するお知らせ」の
一部変更に関するお知らせ

当社は、2026 年 1 月 29 日付で公表いたしました「系統蓄電所向けの蓄電池の受注契約締結に関するお知らせ」の記載内容について、変更すべき事項が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、変更箇所は下線にて表示しております。

記

1. 変更の理由

2026 年 1 月 29 日付「系統蓄電所向けの蓄電池の受注契約締結に関するお知らせ」にて公表したとおり、当社連結子会社である株式会社 JB サステナブル（以下、「JB サステナブル」）は株式会社エコ革（以下、「エコ革」）より、静岡県藤枝市、滋賀県長浜市および京都府京丹後市の 3 カ所に設置される系統蓄電所向けの蓄電池を受注しております。

このたび、上記 3 カ所すべてにおいて、電力系統から蓄電池への充電に必要な容量が不足していることが判明し、送配電事業者との間で接続条件の再検討が必要となりました。これに伴い、当初予定していた完工時期に遅れが生じる見込みとなったため、2026 年 1 月 29 日付の開示に記載した完工予定日を以下のとおり変更いたします。

2. 変更の内容

(変更前)

所在地	完工予定
静岡県藤枝市	令和 8 年 <u>10 月 31 日</u>
滋賀県長浜市	令和 8 年 <u>11 月 30 日</u>
京都府京丹後市	令和 8 年 <u>12 月 31 日</u>

(変更後)

所在地	完工予定
静岡県藤枝市	令和 8 年 <u>12 月中</u>
滋賀県長浜市	令和 8 年 <u>12 月中</u>
京都府京丹後市	令和 <u>9 年 1 月中</u>

3. 今後の見通し

完工時期に遅れが生じるものの、売上高および利益等は完工時に計上するため、2027 年 1 月期中の計上を予定しております。このため、本件による当社グループの 2027 年 1 月期連結業績への影響はないものと見込んでおります。なお、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上