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島根原子力発電所２号機の運転再開について 

 

当社は，島根原子力発電所の点検不備に関して，国から島根原子力発電所 原子

炉施設保安規定変更の認可をいただくとともに，島根原子力発電所２号機の点検

時期を超過した機器の健全性に問題がないことを確認いただいております。 

このたび，島根県および松江市において，運転再開についてのご判断をいただ

いたことなどから，当社は，島根原子力発電所２号機の運転を再開することとし，

本日，島根県および松江市にご報告するとともに，島根原子力発電所２号機   

第１６回定期検査の定期検査申請内容の変更を国に提出しました。 

島根原子力発電所の点検不備については，地元の皆さまをはじめ，多くの関係

者の方々に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことにつきまして，改めてお詫び

申し上げます。 

今後とも，再発防止の取り組みを確実に実施してまいります。  

 

＜定期検査終了時期の変更内容＞ 

 

 （見直し前）  未  定    （発電再開：  未  定    ） 

 （見直し後）平成２２年１２月下旬（発電再開：平成２２年１２月上旬） 

 

なお，本件に基づく業績への影響等については現在とりまとめているところで

あり，１０月２９日の第２四半期決算公表時までにお知らせする予定です。 

 

以 上 

別紙：島根２号機 第１６回定期検査工程表 



島根２号機 第１６回定期検査工程表 
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▽ 発電停止（３／１８） 

原子炉圧力容器蓋取外し 

全燃料取出 

原子炉圧力容器水抜き 

原子炉再循環系配管他修理工事

▽ 

総
合
負
荷
性
能
検
査 

制御棒駆動機構機能試験 
（燃料装荷前） 

全燃料装荷 

原子炉圧力容器蓋取付け 

原子炉起動 ▽  

試運転開始 ▽  

発電開始 ▽  

出力上昇 

定格出力 ▽  

制御棒駆動機構機能試験 
（燃料装荷後） 


