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海外子会社の生産開始遅延に関するお知らせ 

 
 平成 23 年 12 月 22 日にお知らせしました当社ベトナム子会社の生産開始予定日が遅延することとな

りましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．遅延の理由 

当初、平成 26 年３月期第２四半期での生産開始の見込みでしたが、許認可取得等の手続き期

間が長期化したことにより、生産開始が遅延することとなりました。 

 

２．今後の見通し 

ベトナム当局の工場建設に対する認可は既に受けており、現在は工場用地の整地が完了した段

階です。今後、工場建設に着手し、平成 27 年３月期に生産を開始する予定です。 

 

３．業績に与える影響 

本件による、平成 26 年３月期の当社業績に与える影響は軽微であります。 

以上 

                      
 


