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「京都市焼却灰溶融施設（仮称）建設工事 ただし，プラント設備工事」 
の契約解除について ～ その３ 

 
 
京都市焼却灰溶融施設（仮称）建設工事について、8 月 5 日に京都市より書面による契約解

除通知を受領しましたが、本日京都市より解除に伴う損害賠償等の請求に関する公表があ

りましたのでお知らせいたします。 
 
１．京都市の公表内容について： 
  ・損害賠償請求額 20,282,122,056 円 

・国庫補助金返還に伴う加算金等については、現在照会中であり、金額が確定次第速

やかに追加請求 
  ・支払期限    平成 25 年 12 月 30 日 
  ・プラント設備はもとより、プラント設備意外（建物、電気・空調・衛生・昇降機設

備、ストックヤードなど）の施設を含む焼却灰溶融施設全部の解体・除去 
 
２．契約解除および当社の考え方について 

当社は平成25年8月5日、京都市より書面による契約解除通知を受領いたしましたが、

同月 9 日、契約解除は受け入れられないとの回答を書面にて送付しており、本請求に

ついても当社の考え方に変更はありません。 
本施設は、１次試運転に合格したあと２次試運転中に一部不具合が発見され試運転を

一時中断しました。その後、当社は期限までに引き渡すべく当該不具合に対する具体

的な対策案を提示しました。しかしながら、京都市から一方的に契約解除の通知を受

けたものであります。 
 

３．今後の見通しについて： 
現時点では業績への影響は不明です。今後、状況に変化があった場合にはお知らせい

たします。 
 

以上 
＜参考：過去の公表資料＞ 
http://www.shi.co.jp/info/2013/6kgpsq0000001kc0-att/6kgpsq0000001kci.pdf 
http://www.shi.co.jp/info/2013/6kgpsq0000001kg0-att/6kgpsq0000001kgi.pdf 
 


