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固定資産の取得に関する開示内容の一部変更のお知らせ 

平成 25年 12月 6日開催の取締役会において決議しました固定資産の取得に関し、下記のとおり変更となる見込みとなり

ましたので、お知らせいたします。 

記 

１．一部変更の内容 

平成 25年 12月 6日公表の「固定資産の取得に関するお知らせ」に記載のとおり、当社はコラーゲン・ケーシング製品を

約 20％増産するべく設備投資を実施しておりましたが、経済環境の変化などにより建築資材及び建築コストが高騰し、当初

の予算額を上回ることが見込まれたことから、設計、建設内容、生産設備の見直しを実施いたしました。これに伴い、投資

予定額（当初 約 4,000 百万円）、完了予定年月（当初 平成 27 年 3月）、完成後の増加能力（当初 約 20％増加）は、下

記の通り変更になる見込みとなりました。 

２．取得資産の内容 

設備計画の内容につきましては、平成 27年 2月 4日現在、以下のとおりとなっております。 

事業所 

（所在地） 
設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手年月 完了予定年月 

完成後の 

増加能力 

富士宮工場 

（静岡県富士宮市） 

コラーゲン・ケー 

シング製造設備 
約 4,800 百万円 

自己資金、借入金 

及び増資資金 
平成 26 年４月 平成27年12月 約 21.4％増加 

（注）富士宮工場における新設設備は 100％子会社であるニッピコラーゲン工業株式会社に賃貸を予定しております。 

 

３．今後の見通し 

 当連結会計年度の損益に与える影響はありません。 

なお、本設備投資の追加額（約 800百万円）の資金調達につきましては、自己資金及び借入金で賄う予定であり、生産能

力の増強、販売価格及び製造費用の見直しにより解消していく所存です。 

また、本設備投資の変更が損益に大きく影響を与える場合、速やかにお知らせいたします。 

 

以  上 


