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（開示事項の変更）改善計画書の策定スケジュールに関するお知らせ 

 

 当社は、2022年11月７日付け「改善計画書の策定方針に関するお知らせ」にてお伝えしました通り、

2022年12月23日を目途に内部管理体制等の「改善計画案」を策定し、株式会社名古屋証券取引所に提出

することを予定しておりました。しかしながら、2022年10月25日に設置した第三者委員会より、調査を

実施する過程で、当初想定よりも時間を要することとなり、当初2022年12月中旬を予定していた、調査

報告書受領が、2023年1月中旬になる旨、連絡を受けたことから、この度、改善計画案の提出を2023年１

月下旬以降に延期することといたしました。 

つきましては、下記の通り、「改善計画・状況報告書の策定プロセス及びスケジュール」を以下の通

り変更いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本件に関して再度変更が生じた場合は、速やかに開示いたします。 

 

記 

 

改善計画・状況報告書の策定プロセス及びスケジュール（下線部は変更部分） 

実施内容 実施（予定）日 

（変更前） 

実施（予定）日 

（変更後） 

１ 原因分析（第三者委員会（1,2）

の調査報告書を当社として検

証し、当社として原因分析した

もの） 

2022年９月20日～2022年10月

12日（実施済） 

実施済 

２ 原因分析に基づく再発防止策

の検討、策定 

2022年９月20日～2022年10月

12日（実施済） 

実施済 

３ 特設注意市場銘柄指定措置に

基づく再発防止策の再検討 

2022年10月14日～2022年12月

23日（予定） 

2022年10月14日～2023年1月中

旬（予定） 

４ 第三者委員会(3)の調査報告書

に基づく、再発防止策の追加検

討、策定 

2022年12月9日～2022年12月23

日（予定） 

2023年1月中旬～2023年１月下

旬以降（予定） 

５ 改善計画書案の策定 ～2022年12月23日（予定） ～2023年１月下旬以降（予定） 

６ 名古屋証券取引所へ改善計画

書案を提出 

～2022年12月23日（予定） ～2023年１月下旬以降（予定） 

７ 改善計画・状況報告書の公表 2023年１月～（関係各所との調

整がつき次第） 

2023年2月以降～（関係各所と

の調整がつき次第） 

※第三者委員会(3)の調査報告書の入手時期により改善計画・状況報告書の公表時期に再度変更等が

生じる可能性があります。 

以上 


